

Projektantrag

Projekttitel	Citizen Shield
Projektkürzel	C.S.
Jahrgang / Klasse	2025/26, 3DHIF
Projektleiter	Martin Stanev
Projektauftraggeber	Herr Prof. Lenz
Betreuender Lehrer	Prof. Reitner, Prof. Krislaty, Prof. Oikonomou
Projektstarttermin	13.03.2026
Projektendtermin	28.05.2026



Aufgabenstellung	Management Summary
	Ein Projekt bezüglich dem Thema Nachhaltigkeit, mit Fokus auf die momentanen Gen Z Proteste all around the globe
Ausgangssituation	Vorgeschichte, Problem, Rahmenbedingung
	Marktanalyse (ähnliche Produkte inklusive Beschreibung)
	Ushahidi = Karte zur Visualisierung von Krisensituationen in Kenia EyeWitness to Atrocities = Menschenrechtsverletzungen/Kriegsverbrechen HKmap.live = Proteste in Hongkong 2019
Nutzungsziele	Zielsetzung aus Sicht des Projektauftraggebers (Projektpartner)
	Wir möchten eine Website erstellen, welche es den Jugendlichen (Gen Z) in gewissen Ländern, wie: Nepal, Bangladesch usw. ermöglicht, gewisse Missstände von der Regierung zu Dokumentieren und zu teilen, um einen Coup zu ermöglichen bzw. die momentane (diktatorische) Regierung zu stürzen und eine demokratische Regierung installieren. Für uns und die Nachwelt! Für eine gerechtere Welt! Für die neue Generation!

Ziele (des Projekts)	Zielsetzung (Was soll im Projekt erreicht werden)
	Es soll eine Website erstellt werden, in welcher user anonym Beiträger teilen können, welche von Missständen und andern unmenschlichen Akten berichten. Dabei soll auch eine Timeline mit den Beiträgen erstellt werden. Mehrere Chaträume, geographisch unterteilt (entweder per Stadt oder per Land)
	Kannziele (Optionen)
	Eine Map, auf welcher man diese Beiträge Geographisch visualisieren kann. User sollen dabei auch darauf kommentieren können und mit einander schreiben können
	Nichtziele (Abgrenzung)
	Es soll nicht eine reine Informationswebsite sein.
Projekthinhalte	Ergebnis
	Eine Website, welche weltweit von Jugendlichen verwendet werden kann. Diese soll sicher, anonym und hilfreich sein.
	Inhaltliche Komponenten (Betrachtungsobjekte)
	Die Timeline, mehrere Chaträume, geographisch unterteilt (entweder per Stadt oder per Land), möglicherweise eine Karte
Risiken	Kritische Erfolgsfaktoren

	• Serverdown time • Verteilen von Fakenews -> wir brauchen Leute, die das verifizieren • Hacken der Website		
Hauptaufgaben	Hauptaufgaben (Projektphasen)		
	Unser Projekt ist agil, d.h. wir haben immer wieder Besprechungen mit unserem Auftraggeber • Das front und backend ausprogrammieren • Datenmodel für unsere Datenbank erstellen • Mit momentan Betroffenen reden und diese dazu engagieren aktuelle Sachen zu posten		
Meilensteine	Meilenstein	Termin	
Aufwand / Kosten	Position	Menge	Bemerkung
	Arbeitsaufwand		
	Investitionen		
	Externe Kosten		
Projekt-organisation	Rolle	Name	Individuelle Aufgaben
	Projektauftraggeber	Prof. Lenz	
	Projektleiter	Martin Stanev	
	Projektteammitglied	Omar Rosypal	
	Projektteammitglied	Louis Duong	
	Projektteammitglied	Emil Sack	
	Projektmitarbeiter		

Unterschriften	Ort / Datum	Unterschrift
Projektleiter	Wien,	
Projektteam- mitglied	Wien,	
Projektteam- mitglied	Wien,	
Projektteam- mitglied	Wien,	
Projektauftrag- geber	Wien,	
Betreuender Lehrer	Wien,	